
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

Recapeamento asfáltico nas ruas:heitor Ferreira da silva,

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

JOSÉ G. DE ALCANTARA ,CAP.EZEQUIEL S. GUEDES E TRECHO DA FELIX POLA INÍCIO:  data da assinatura do convenio agosto de 2011

PAVIMENTAÇÃO NA RUA ARISTIDES RODRIGUES DE CASTRO  , MARTIN AFONSO E HUMBERTO FRAGA

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

  

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

assinatura do convênio

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

1.1

M2 7.861,36

 

R$ 165.481,63

 

RECURSOS ESTADUAIS 150.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 15.481,63

T O T A L 165.481,63

ASSINATURA: ___________________________________

             Resp. técnico: GLAUCE ALVES TONELLI DA SILVA ODAIL FALQUEIRO

CREA: 50.615.70.997/D  

ART: 92221220110947135

__________________________

15.481,63

150.000,00

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Olympio theodoro,Domingues Caetano,Carlos da Rocha Paranhos,

165.481,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

7.861,36

PERÍODO 360 dias

Final:360 dias da assinatura do Convenio

MUNICÍPIO

PIRATININGA

RECAPEAMENTO EM CBUQ C/ 

ESPESSURA DE 0,03M,COM 

REGULARIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM 

VIBROACABADORA.


