

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA CEL. VIRGILIO RODRIGUES ALVES (PRAÇA DOS TURISTAS)

PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

LOCAL:- Praça Cel. Virgílio Rodrigues Alves

Referência: CDHU - Boletim nº 187 - com desoneração

SINAPI 09/2022 c/desoneração

BDI: 23%

Data-Base: 01/11/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)			
			1	2	3	4
1.0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	217.407,84	108.703,92	108.703,92		
2.0	REFORMA DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	124.526,68			62.263,34	62.263,34
3.0	ADEQUAÇÕES NO BARRACÃO EXISTENTE	81.806,27			40.903,14	40.903,14
4.0	REFORMA DAS MURETAS E ESCADAS	30.935,20				30.935,20
Custo Total - R\$		454.675,99	108.703,92	108.703,92	103.166,48	134.101,68
Porcentagem - %		100,00	23,91%	23,91%	22,69%	29,49%
Custo Total Acumulado - R\$			108.703,92	217.407,84	320.574,32	454.675,99
Porcentagem Acumulado - %			23,91%	47,82%	70,51%	100,00%

Piratininga/SP, 28 de novembro de 2.022

Responsável Técnico
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva
Crea/SP 506.996.698-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
 PRAÇA DR. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14
 FONES /FAX (14) 32659530
 CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76