



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

PRAÇA DR. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14

FONES /FAX (14) 32659530

CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 01

OBJETO: Reestruturação Turística da Praça Dr. Mario Ribeiro da Silva, no Município de Piratininga/SP

PROPRIET:-Prefeitura Municipal de Piratininga

LOCAL:- Praça Dr. Mario Ribeiro da Silva

Data-Base: 08/2025

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)	
			30	60
I	CONSTRUÇÃO CIVIL	141.235,52	98.864,86	42.370,66
	Custo Total - R\$	141.235,52	98.864,86	42.370,66
	Porcentagem - %	100,00	70,00%	30,00%
	Custo Total Acumulado - R\$		98.864,86	141.235,52
	Porcentagem Acumulado - %		70,00%	100,00%

Piratininga/SP, 01 de setembro de 2.025

Responsável Técnico
Engº Civil - Otavio Cabral da Silva
Crea/SP 506.996.698-7