



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA"

PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

LOCAL:- PRAÇA "SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA" - PIRATININGA/SP

	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL /c BDI
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	5.489,39					5.489,39
		100,00%					100,00%
2.0	DEMOLIÇÕES	40.312,30					40.312,30
		100,00%					100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	14.049,91					14.049,91
		100,00%					100,00%
4.0	CONSTRUÇÃO DE MUROS E MURETAS	53.935,37	53.935,37				107.870,74
		50,00%	50,00%				100,00%
5.0	REFORMA DAS MURETAS		10.811,76				10.811,76
			100,00%				100,00%
6.0	REFORMA DO ESCADÃO					17.737,46	17.737,46
						100,00%	100,00%
7.0	REFORMA DAS COBERTURAS					9.065,90	9.065,90
						100,00%	100,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO			73.737,08	73.737,08		147.474,15
				50,00%	50,00%		100,00%
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		56.852,53	56.852,53	56.852,53		170.557,58
			33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
10.0	BEBEDOURO					3.783,52	3.783,52
						100,00%	100,00%
11.0	ARBORIZAÇÃO					1.953,53	1.953,53
						100,00%	100,00%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					79.114,55	79.114,55
						100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL COM BDI	R\$113.786,97	R\$121.599,66	R\$130.589,60	R\$130.589,60	R\$111.654,96	R\$608.220,79

Piratininga/SP, 29 de abril de 2.024.

Responsável Técnico
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva
Crea/SP 506.996.698-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
PRAÇA Dr. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14
FONES /FAX (14) 32659530
CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76