

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA**

PRAÇA Dr. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14 - CAIXA POSTAL 50

FONES /FAX (14) 3265 9530

CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76- PIRATININGA – SÃO PAULO

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ANTENOR NOGUEIRA DE ABREU

LOCAL: Rua 25 de Janeiro n.35, Centro, Piratininga-SP.

DATA-BASE: 01/2014

REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. ANTENOR NOGUEIRA DE ABREU

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL:

60

dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PERÍODO: (dias)	60					TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até	PRAZO DE EXECUÇÃO:					
			30	30					
			dias após a data de assinatura do convênio	dias					
		%							
1	DEMOLIÇÃO, LIMPEZA, EXECUÇÃO DAS PLATIBANDAS	30							62,934.40
2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA COBERTURA	50							104,890.67
3	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PINTURA	20							41,956.27
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSO ESTADUAL									210,000.00
RECURSO PRÓPRIO									0.00
TOTAL									209,781.33
ASSINATURA: _____									
NOME POR EXTENSO DO AUXILIAR TÉCNICO DA OBRA:			ARQº. JOÃO ROGELIO A. RECHE			ART Nº		CAU	A63097-7
Obs. A 2ª e demais parcelas só serão liberadas mediante medição de obra, prestação e aprovação de contas das parcelas anteriores									