
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

INFRAESTRUTURA URBANA

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 2.430,48               0,95% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 252.624,72           -                        -                        -                        -                        

2.1 252.624,72           98,76% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

3 739,80                  -                        -                        -                        -                        

3.1 739,80                  0,29% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 70,08                    70,08                    29,92                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 255.795,00           100,00% 179.267,78          179.267,78          76.527,22            255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          

PIRATININGA, 30 de maio de 2017

Local/Data JOÃO REGÉLIO ALVARES

CREA/CAU: A63097-7 PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1030546-07 PIRATININGAMCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO 

DESCRIÇÃO

RECAPEAMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 2.430,48               0,95%

2 252.624,72           

2.1 252.624,72           98,76%

3 739,80                  

3.1 739,80                  0,29%

Total (%):

Total (R$): 255.795,00           100,00%

PIRATININGA, 30 de maio de 2017

Local/Data

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1030546-07 MCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO 

DESCRIÇÃO

RECAPEAMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          

JOÃO REGÉLIO ALVARES

CREA/CAU: A63097-7

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO0
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 2.430,48               0,95%

2 252.624,72           

2.1 252.624,72           98,76%

3 739,80                  

3.1 739,80                  0,29%

Total (%):

Total (R$): 255.795,00           100,00%

PIRATININGA, 30 de maio de 2017

Local/Data

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1030546-07 MCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO 

DESCRIÇÃO

RECAPEAMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          

JOÃO REGÉLIO ALVARES

CREA/CAU: A63097-7

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

0 DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 2.430,48               0,95%

2 252.624,72           

2.1 252.624,72           98,76%

3 739,80                  

3.1 739,80                  0,29%

Total (%):

Total (R$): 255.795,00           100,00%

PIRATININGA, 30 de maio de 2017

Local/Data

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1030546-07 MCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO 

DESCRIÇÃO

RECAPEAMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          

JOÃO REGÉLIO ALVARES

CREA/CAU: A63097-7

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

0 DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 2.430,48               0,95%

2 252.624,72           

2.1 252.624,72           98,76%

3 739,80                  

3.1 739,80                  0,29%

Total (%):

Total (R$): 255.795,00           100,00%

PIRATININGA, 30 de maio de 2017

Local/Data

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1030546-07 MCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO 

DESCRIÇÃO

RECAPEAMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          

JOÃO REGÉLIO ALVARES

CREA/CAU: A63097-7

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO0
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 2.430,48               0,95%

2 252.624,72           

2.1 252.624,72           98,76%

3 739,80                  

3.1 739,80                  0,29%

Total (%):

Total (R$): 255.795,00           100,00%

PIRATININGA, 30 de maio de 2017

Local/Data

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1030546-07 MCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO 

DESCRIÇÃO

RECAPEAMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          -                        255.795,00          

JOÃO REGÉLIO ALVARES

A63097-7

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO0
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